



Презентация проекта на участие
в грантовой программе «СТАЛЬНОЕ ДЕРЕВО» 2019

«Детская площадка»

ПРОЕКТ Щекотова Г.Н.

докладчик:

Щекотов Геннадий Николаевич
тел.: 8 (922) 168 69 74



Россия, 398040, г. Липецк, пл. Metallургов, 2
Факс: +7(4742) 44 11 11 ; Email: info@nlmk.com
www.nlmk.com

ФОНД МИЛОСЕРДИЕ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
«МИЛОСЕРДИЕ»



Россия, 398017, г. Липецк, ул. Марии Расковой, 2Б-22
Тел.: +7(4742) 44 32 28 ; Email: Lipetsk.miloserdie@yandex.ru
www.miloserdie.nlmk.com

| май, 2019 год

Цель проекта



ФОНД МИЛОСЕРДИЕ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
«МИЛОСЕРДИЕ»




Цель проекта:

Укрепление физического здоровья детей и подростков, популяризация и создание условий активного отдыха, формирование активной жизненной позиции.

Актуальность и социальная значимость проекта:

С развитием новых технологий и их доступностью, современные дети часто забывают, или не знают, о отдыхе на свежем воздухе без гаджетов. Многие из них ни когда не собирались в компаниях, что бы вместе поиграть, в простые игры, будь то прятки, салочки, дворовый футбол или просто повисеть на турниках. Отсутствие физического развития неблагоприятно сказывается на общем состоянии ребенка, его развитии в дальнейшем.

Создание детской – игровой площадки даст возможность детям и подросткам возможность активно развиваться, вести здоровый образ жизни, развивать коммуникативный навык, перенимать опыт.



Цель проекта



ФОНД МИЛОСЕРДИЕ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
«МИЛОСЕРДИЕ»



Задачи:

- Создание безопасного места для прогулок с детьми.
- Создание места для занятий спортом и игр.

Место реализации проекта:


- Свердловская область, город Ревда
Площадка за зданием управления социальной защиты населения (Чехова 23).

Участники проекта:

- Администраций ГО Ревда
 - Менеджер проекта Щекотов Г.Н.
- Заместители менеджера
- Охулков Константин
 - Соломатин Сергей

Волонтеры:

- Зиннатов Роберт
- Козловский Юрий
- Брякунов Евгений
- Русинов Максим
- Крохалев Николай
- Михайдаров Раис



Концепция и альтернативы проекта



ФОНД МИЛОСЕРДИЕ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
«МИЛОСЕРДИЕ»



Краткое описание содержания проекта:

Варианты реализации	Содержание	Преимущества	Недостатки	Вывод
Вариант 1 (выбранный)	- Закупка оборудования у одного поставщика.	- Забираем весь заказ за один раз. - Доставка дешевле.	- Ограниченный ассортимент	- Принять к реализации
Вариант 2 (альтернативный)	- Закупка оборудования в разных местах	- Широкий ассортимент	- Забираем заказы в разные даты, в разных местах. - Доставка дороже	- Отказаться
Вариант 3 (альтернативный)	- Ни чего не делать	- Никаких затрат	- Не будет возведена площадка - Территория останется заброшенной	- Отказаться

Концепция и альтернативы проекта



ФОНД МИЛОСЕРДИЕ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
«МИЛОСЕРДИЕ»



Устраняемые риски / проблемы:

- Направление энергии молодёжи в нужное русло
- Популяризация активного отдыха
- Освоение заброшенной территории

Эффект проекта:

Наименование показателя	Значение показателя		
	Текущее значение	Целевое состояние*	Отклонение
- Создание игровой зоны для детей	0	1	+1
- Создание зоны физических тренировок для подростков	0	1	+1
- Создание зоны для игр в мяч	0	1	+1

* Применяется цветовая индикация

 - Улучшение показателей

 - Ухудшение показателей

Информационное сопровождение проекта



ФОНД МИЛОСЕРДИЕ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
«МИЛОСЕРДИЕ»



Освещение проекта и ключевых этапов строительства в газете и на телевидении.

Таблица информационных партнёров проекта:

- Телекомпания ЕДИНСТВО	- Телеканал
- Ревдинский рабочий	- Газета

Прогнозируемый график реализации проекта



ФОНД МИЛОСЕРДИЕ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
«МИЛОСЕРДИЕ»



Таблица реализация проекта:

№ П/П	Решаемая задача	Мероприятие	Дата начала	Дата завершения	Ожидаемые итоги
1	- ФАЗА 1	- Разработка концепции проекта, бюджета, определение места реализации проекта.	15.05.2019	01.06.2019	- Разработана концепция проекта, определено место реализации
2	- ФАЗА 2	- Оценка альтернативных вариантов закупки оборудования детской площадки, разработка регламента мероприятий, утверждение бюджета проекта.	01.06.2019	30.06.2019	- Рассмотрены альтернативные варианты закупок, утвержден бюджет проекта
3	- ФАЗА 3	- Заключение договора на поставку инвентаря для детской площадки, разработка детального плана проведения мероприятий.	01.07.2019	15.08.2019	-Заключены договора на изготовление и доставку оборудования. Разработан детальный план работ.
4	- ФАЗА 4	- Проведение вводной встречи, монтирование детской площадки, отсыпка дорожки.	15.08.2019	01.09.2019	-Проведена вводная встреча, произведен монтаж оборудования площадки, отсыпана дорожка
5	- ФАЗА 5	- Запуск в эксплуатацию, отчет о завершении проекта.	04.09.2019	11.09.2019	-Торжественное открытие площадки,

Ресурсный план проекта



ФОНД МИЛОСЕРДИЕ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
«МИЛОСЕРДИЕ»



Таблица используемых ресурсов:

№ П/П	Наименование статьи	Количественная оценка ресурсов	Цена
1	- Скамья БТС 11 ДхШхВ - 1620 мм x 550 мм x 850 мм	-6шт	-28200
2	-Брусья гнутые WK 07 ДхШхВ 1900мм*600мм*1100	-1шт	-7000
3	-Шведская стенка СПО 77 ДхШхВ - 2400 мм x 2400 мм x 2200 мм	-1шт	-18500
4	-Урна БТО 66 ДхШхВ - 400 мм x 400 мм x 650 мм	-8шт	-12000
5	-Комбинированная установка СПБ 08 ДхШхВ - 2700 мм x 3200 мм x 3750 мм	-1шт	-20633
6	-Детский игровой комплекс ДИК 0619 ДхШхВ - 5200 мм x 4400 мм x 2400 мм	-1шт	-74300
7	-Качели Балансир «Деревянные» КДО 16 ДхШхВ - 2120 мм x 450 мм x 510 мм	-1шт	-8950
8	-Детский игровой комплекс ДИК 0610 ДхШхВ - 6200 мм x 3000 мм x 2000 мм	-1шт	-74365
9	-Отсев/щебень	-45/10т.	-25000
10	-Цемент	-1т.	-10000
11	-Грузоперевозка	- 2	-5000
12	-Члены команды	9 чел.	0
13	-Телевидение	1 шт.	0
14	- Газета	1 шт.	0

Ключевые показатели эффективности проекта



ФОНД МИЛОСЕРДИЕ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
«МИЛОСЕРДИЕ»



Таблица используемых ресурсов:

№ П/П	Показатели	Значение показателя
1.	Количественные результаты:	
	- количество человек, принявших участие в мероприятиях	- 9 человек
	- Выкошено травы	- 400 м ²
	- Отсыпана отсевом дорожка	- 50 м
	-Созданы: игровая зона, зона для физических тренировок и зона для игр с мячом.	- 300 м ²
	- Инвестиции от фонда «Милосердие»	- 283948 р.
	- Проведен опрос о целесообразности строительства площадки.	- 100 человек
2.	Качественные результаты:	
	Укрепление физического здоровья детей и подростков, У населения формируется активная жизненная позиция. Дети и подростки стали больше времени уделять активному отдыху, прогулкам на свежем воздухе, занятию спортом.	

Ключевые риски проекта



ФОНД МИЛОСЕРДИЕ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
«МИЛОСЕРДИЕ»



Таблица ключевых рисков:

№	Риск	Причины	Последствия	Мероприятия по минимизации	Ответственные	Срок
1	-Срыв сроков	Нарушение обязательств поставщиком оборудования Погодные условия	Срыв сроков последующих этапов	-Заключение договора с конкретными сроками. -Составление плана с учетом достаточного запаса времени при срыве срока.	-Щекотов Г.Н.	-01.07.19 по 15.08.2019
2	-Изменение стоимости	Ранние этапы планирования до заключение договора.	Корректировка ресурсов	-Согласование цены с получением коммерческого предложения	-Соломатин С.	-01.06.19 по 30.06.2019
3	-Не предоставление места для площадки	-Отказ со стороны администрации города	Отмена строительства	-Согласовать с администрацией города проект и получить одобрение.	-Охулков К.А.	-15.05.19 по 01.06.2019