



Презентация проекта на участие  
в грантовой программе «СТАЛЬНОЕ ДЕРЕВО» 2019

# «Семейный островок»

ПРОЕКТ

докладчик:

Парфентьева Людмила Федоровна  
тел.: 8 (903) 812-78-20



Россия, 398040, г. Липецк, пл. Metallургов, 2  
Факс: +7(4742) 44 11 11 ; Email: info@nlmk.com  
[www.nlmk.com](http://www.nlmk.com)

ФОНД МИЛОСЕРДИЕ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД  
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  
«МИЛОСЕРДИЕ»



Россия, 398017, г. Липецк, ул. Марии Расковой, 2Б-22  
Тел.: +7(4742) 44 32 28 ; Email: Lipetsk.miloserdie@yandex.ru  
[www.miloserdie.nlmk.com](http://www.miloserdie.nlmk.com)

01 июня 2019 года

# Цель проекта



ФОНД МИЛОСЕРДИЕ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД  
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  
«МИЛОСЕРДИЕ»



## Цель проекта:

Улучшение социально-бытовых условий семей металлургов, развитие и совершенствование физических качеств, привитие интереса к здоровому образу жизни и спорту, с помощью благоустройства территории многоквартирных домов спортивной площадкой.

## Актуальность и социальная значимость проекта:

Привлечение работников и членов их семей к здоровому образу жизни и спорту. Создание спортивной площадки позволит металлургам и их семьям приобщаться к спорту и к здоровому образу жизни. Спортивная площадка будет располагаться возле жилых домов, в которых проживают металлурги со своими семьями. В реализации данного проекта будут задействованы как сами работники-металлурги, так и их семьи. Площадка будет расположена на открытой местности, что позволит металлургам и членам их семей в любое время выйти во двор и заняться своим физическим развитием.

# Цель проекта



ФОНД МИЛОСЕРДИЕ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД  
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  
«МИЛОСЕРДИЕ»



## Задачи:

- Создание всепогодной спортивной площадки для металлургов и членов их семей в шаговой доступности
- Привлечение металлургов и членов их семей к здоровому образу жизни и спорту на открытом воздухе
- Развитие и совершенствование физических навыков.
- Организация семейного досуга

## Место реализации проекта:

- Калужская область, Боровский район, село Ворсино, улица Лыскина, территория многоквартирных домов № 17 и № 18

## Участники проекта:

- Парфентьева Людмила Федоровна, руководитель и докладчик проекта, инженер ЛСХА ЦЗЛ ООО «НЛМК-Калуга»
- Парфентьев Александр Анатольевич, организатор группы волонтеров по установке спортивной площадки, председатель совета МКД №18, механик ОКП ООО «НЛМК-Калуга»
- Скицко Инна Валентиновна, начальник отдела по административно-хозяйственной деятельности ООО «НЛМК-Калуга»
- Лебедев Сергей Сергеевич, инженер-конструктор проектно-конструкторского отдела ООО «НЛМК-Калуга»
- Группа волонтеров, жители домов, работники ООО «НЛМК-Калуга»

# Концепция и альтернативы проекта



ФОНД МИЛОСЕРДИЕ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД  
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  
«МИЛОСЕРДИЕ»



Краткое описание содержания проекта:

| Варианты реализации           | Содержание  | Преимущества   | Недостатки  | Вывод   |
|-------------------------------|---|--|---|---|
| Вариант 1<br>(выбранный)      | Строительство и оборудование спортивной площадки с организацией специального спортивного покрытия | Возможность круглогодичного пользования, удобство в использовании, травмобезопасность, гигиеничность | -   | Организация полноценной и специально оборудованной спортивной площадки позволит привлечь больше посетителей |
| Вариант 2<br>(альтернативный) | Оборудование спортивной площадки на открытом грунте   | -  | Невозможность круглогодичного пользования из-за погодных условий. Возможность травмирования при падении на землю. | Количество посетителей спортивной площадки на открытом грунте значительно сократится                        |

# Концепция и альтернативы проекта



ФОНД МИЛОСЕРДИЕ


БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД  
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  
«МИЛОСЕРДИЕ»



## Устраняемые риски / проблемы:

- Собственная спортивная площадка в шаговой доступности от дома на открытом воздухе, улучшение социально-бытовых условий
- Всесезонное использование спортивной площадки
- Мотивация к здоровому образу жизни, предупреждение заболеваний и повышения работоспособности.
- Организация дополнительного досуга металлургов и членов их семей

## Эффект проекта:

| Наименование показателя  | Значение показателя |   |            |
|--|---------------------|---|------------|
|  | Текущее значение    | Целевое состояние   | Отклонение |
| Привлечение работников и членов их семей к здоровому образу жизни и спорту | 0                   |  20 человек в день   | + 20       |
| Благоустройство территории многоквартирных домов спортивной площадкой      | 0                   |  1 площадка  | +1         |
| Проведение мероприятия по случаю открытия спортивной площадки              | 0                   |  100 человек   | + 100      |
| -  | -                   |  - Улучшение показателей<br> - Ухудшение показателей | -          |

\* Применяется цветовая индикация

# Партнёры проекта



ФОНД МИЛОСЕРДИЕ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД  
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  
«МИЛОСЕРДИЕ»



Таблица партнёров проекта:

|   |   |
|---|---|
| Фонд «Милосердие»   | Финансовая поддержка, методическое обучение формирования проекта  |
| Скицко Инна Валентиновна  | Закупка необходимых ТМЦ и оборудования для организации спортивной площадки  |
| Парфентьев Александр Анатольевич  | Организация группы волонтеров, помощь в строительстве спортивной площадки   |
| Лебедев Сергей Сергеевич  | Проектирование элементов спортивной площадки, схематическое изображение размещения на плане   |
| Администрация муниципального образования сельского поселения «Село Ворсино» | Участие в мероприятии по случаю открытия спортивной площадки (выступление творческих коллективов)   |
| Группа волонтеров, жители домов, работники ООО «НЛМК-Калуга»                | Подготовка основания, установка покрытия, погрузочно-разгрузочные работы, Участие в мероприятии по случаю открытия спортивной площадки (активность) |

# Информационное сопровождение проекта



ФОНД МИЛОСЕРДИЕ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД  
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  
«МИЛОСЕРДИЕ»



Таблица информационных партнёров проекта:

|   |  |
|---|--|
| Пресс-служба ООО «НЛМК-Калуга»  | Освещение Проекта в Корпоративных СМИ и социальных сетях                       |
| Отдел по административно-хозяйственной деятельности ООО «НЛМК-Калуга»                       | Освещение Проекта среди работников ООО «НЛМК-Калуга»                           |
| Организатор группы волонтеров по строительству спортивной площадки, председатель совета МКД | Освещение Проекта в группе «Наш дом - наш мир!» мессенджеров Вайбер и Whatsapp |
|   |  |

# Прогнозируемый график реализации проекта



ФОНД МИЛОСЕРДИЕ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД  
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  
«МИЛОСЕРДИЕ»



Таблица реализация проекта:

| № П/П | Решаемая задача  | Мероприятие                              | Дата начала | Дата завершения | Ожидаемые итоги<br>(с указанием количественных и качественных показателей)  |
|-------|--|--|-------------|-----------------|---|
| 1     | Создание проекта спортивной площадки                       | Создание проекта                         | 01.07.19    | 14.07.19        | Проектирование и дизайн элементов спортивной площадки, план размещение на ней малых архитектурных форм, 5 человек |
| 2     | Согласование и утверждение проекта спортивной площадки     | Согласование проекта                     | 15.07.19    | 28.07.19        | Согласованный и утвержденный проект спортивной площадки и место ее строительства, 3 человека                      |
| 3     | Поиск поставщиков ТМЦ и оборудования, заключение договоров | Подбор поставщиков, заключение договоров | 29.07.19    | 25.08.19        | Заключённые договора на услуги, поставку ТМЦ и оборудования, 5 человек  |
| 4     | Установка спортивной площадки, покрытия                    | Строительство спортивной площадки        | 26.08.19    | 06.10.19        | Подготовка основания, устройство покрытия на основе резиновой крошки и полиуретанового связующего, 30 человек     |
| 5     | Изготовление и монтаж спортивного оборудования             | Изготовление и монтаж                    | 07.10.19    | 27.10.19        | Комплектация спортивной площадки малыми архитектурными формами, 30 человек  |
| 6     | Открытие спортивной площадки                               | Организация мероприятия                  | 28.10.19    | 03.11.19        | Торжественное открытие спортивной площадки, 100 человек   |

# Ресурсный план проекта



ФОНД МИЛОСЕРДИЕ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД  
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  
«МИЛОСЕРДИЕ»



Таблица используемых ресурсов:

| № П/П | Наименование статьи                            | Количественная оценка ресурсов | Вклад партнёров проекта, с указанием партнёров (если имеются)  |
|-------|--|--------------------------------|--|
| 1     | Проектные работы                               | 3 человек                      | Проектно-конструкторский отдел ООО «НЛМК-Калуга», организатор группы волонтеров  |
| 2     | Закупка ТМЦ                                    | 3 человек                      | Отдел по административно-хозяйственной деятельности  |
| 3     | Строительство спортивной площадки, покрытия    | 300000 р.                      | Отдел по административно-хозяйственной деятельности, организатор группы волонтеров, группа волонтеров, жители домов, работники ООО «НЛМК-Калуга»                           |
| 4     | Изготовление и монтаж спортивного оборудования | 30 человек                     | Отдел по административно-хозяйственной деятельности, организатор группы волонтеров, группа волонтеров, жители домов, работники ООО «НЛМК-Калуга»                           |
| 5     | Организация открытия спортивной площадки       | 30 человек                     | Отдел по административно-хозяйственной деятельности, Администрация с. Ворсино, организатор группы волонтеров, группа волонтеров, жители домов, работники ООО «НЛМК-Калуга» |

# Ключевые показатели эффективности проекта



ФОНД МИЛОСЕРДИЕ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД  
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  
«МИЛОСЕРДИЕ»



Таблица используемых ресурсов:

| № П/П     | Показатели   | Значение показателя |
|-----------|--|---------------------|
| <b>1.</b> | <b>Количественные результаты:</b>  |                     |
|           | привлечение работников и членов их семей к здоровому образу жизни и спорту | 20 человек в день   |
|           | Благоустройство территории многоквартирных домов спортивной площадкой      | 1 площадка          |
|           | Проведение мероприятия по случаю открытия спортивной площадки              | 100 человек         |
|           | -  | -                   |
| <b>2.</b> | <b>Качественные результаты:</b>  |                     |
|           | Улучшения условий активного отдыха , социально-бытовых условий             |                     |
|           | Предупреждение заболеваний   |                     |
|           | Повышение работоспособности  |                     |
|           | Повышение имиджа предприятия   |                     |

# Ключевые риски проекта



ФОНД МИЛОСЕРДИЕ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД  
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  
«МИЛОСЕРДИЕ»



Таблица ключевых рисков:

| № | Риск  | Причины                                      | Последствия                    | Мероприятия по минимизации  | Ответственные   | Срок      |
|---|---|--|--------------------------------|---|-----------------|-----------|
| 1 | Несвоевременная поставка материала и спортивного оборудования | Недобросовестность изготовителя и поставщика | Срыв графика строительства     | Постоянный контроль инициативной группы за своевременным выполнением своих обязательств изготовителя и поставщика | Парфентьева Л.Ф | Постоянно |
| 2 | Срыв графика строительства                                    | Неблагоприятные погодные условия             | Удлинения сроков строительства | Максимальное снижение сроков строительства площадки для передачи под монтаж оборудования.                         | Парфентьев А.А. | Постоянно |

# Приложения



ФОНД **МИЛОСЕРДИЕ**

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД  
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  
«МИЛОСЕРДИЕ»

