



Презентация проекта на участие  
в грантовой программе «СТАЛЬНОЕ ДЕРЕВО» 2019

## «Площадка Workout»

ПРОЕКТ РОМАНОВА М.В.

докладчик:

Романов Максим Владимирович  
тел.: 8 (961) 005 55 29



Россия, 398040, г. Липецк, пл. Metallургов, 2  
Факс: +7(4742) 44 11 11 ; Email: info@nlmk.com  
[www.nlmk.com](http://www.nlmk.com)

ФОНД **МИЛОСЕРДИЕ**

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД  
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  
«МИЛОСЕРДИЕ»



Россия, 398017, г. Липецк, ул. Марии Расковой, 2Б-22  
Тел.: +7(4742) 44 32 28 ; Email: Lipetsk.miloserdie@yandex.ru  
[www.miloserdie.nlmk.com](http://www.miloserdie.nlmk.com)

28 июня 2019 года

# Цель проекта



ФОНД МИЛОСЕРДИЕ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД  
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  
«МИЛОСЕРДИЕ»



## Цель проекта:

Пропаганда здорового образа жизни, а именно содействие деятельности в области физической культуры и спорта посредством уличной субкультуры Workout. Основной акцент делается на работу с собственным весом и развитие силы и выносливости.

## Актуальность и социальная значимость проекта:

Турники и брусья начали активно устанавливаться во дворах и пришкольных территориях ещё во времена СССР. Вопрос о формировании у населения ценностного отношения к своему здоровью, здоровью окружающих их людей, получение необходимых знаний о здоровом образе жизни, стремление вести здоровый образ жизни и воспитание в себе негативного отношения к вредным привычкам является не только актуальным, но и одним из самых важных для подрастающего поколения. Здоровье подрастающего поколения и разработка эффективных мер, направленных на его укрепление, в настоящее время – важнейшая социальная задача



# Цель проекта



ФОНД МИЛОСЕРДИЕ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД  
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  
«МИЛОСЕРДИЕ»



## Задачи:

- создание условий для формирования позитивного общественного мнения о роли здорового образа жизни в г. Обнинск;
- поднятие престижа здоровой, активной жизненной позиции у детей, подростков и молодежи города;
- создание условий для развития чувства ответственности за свое здоровье и пробуждение желания следовать здоровому образу жизни.

## Место реализации проекта:

- Калужская область, г. Обнинск, двор на ул. Гагарина, д.65

## Участники проекта:

ООО «Милосердие»  
ООО «НЛМК-Калуга»  
ООО УК «Солнечная долина»

# Концепция и альтернативы проекта



ФОНД МИЛОСЕРДИЕ


БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД  
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  
«МИЛОСЕРДИЕ»



Краткое описание содержания проекта:

Варианты реализации	Содержание	Преимущества	Недостатки	Вывод
<b>Вариант 1</b> (выбранный)	- площадка для Workout	<ul style="list-style-type: none"><li>- бесплатные занятия спортом;</li><li>- экономия времени;</li><li>- здоровье прежде всего</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- содержание и ремонт</li><li>- погодные условия</li><li>- вандализм</li></ul>	- самый эффективный проект
Вариант 2 (альтернативный)	- ни чего не делать	- не тратить средства	- ограничение бюджета	- люди не занимаются спортом

# Концепция и альтернативы проекта



ФОНД МИЛОСЕРДИЕ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД  
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  
«МИЛОСЕРДИЕ»



## Устраняемые риски / проблемы:

- Улучшение физического состояния населения;
- Выход из группы риска заражения респираторными заболеваниями и возникновения сердечных недугов;
- Ролевая модель для других районов города

## Эффект проекта:

Наименование показателя	Значение показателя		
	Текущее значение	Целевое состояние	Отклонение
- занятие спортом	привлечение к спорту на данный момент 0 человек / день	50 чел / день	+ 50 
- наличие специальной площадки для Workout	0	1	+ 1 
- проведение мероприятия по открытию площадки	0	100	+ 100 человек 

\* Применяется цветовая индикация

 - Улучшение показателей

 - Ухудшение показателей

# Партнёры проекта



ФОНД МИЛОСЕРДИЕ


БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД  
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  
«МИЛОСЕРДИЕ»



Таблица партнёров проекта:

- Фонд Милосердие	- Финансовая поддержка
- ООО УК «Солнечная долина»	- Административная поддержка
- ООО «Гераклион Эквилл»	- Поставщик оборудования

# Информационное сопровождение проекта



ФОНД МИЛОСЕРДИЕ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД  
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  
«МИЛОСЕРДИЕ»



Взамен этого текста укажите, как будет обеспечено освещение проекта в целом и его ключевых мероприятий в СМИ, социальных сетях.

Таблица информационных партнёров проекта:

- Канал информационного сопровождения	- Социальные сети
- Канал информационного сопровождения	- Корпоративный портал НЛМК
- Канал информационного сопровождения	- Газета Обнинск

# Прогнозируемый график реализации проекта



ФОНД МИЛОСЕРДИЕ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД  
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  
«МИЛОСЕРДИЕ»



Таблица реализация проекта:

№ П/П	Решаемая задача	Мероприятие	Дата начала	Дата завершения	Ожидаемые итоги (с указанием количественных и качественных показателей)
1	- Презентация проекта	- Защита проекта	01.07.19	15.07.19	- Принятие / отклонение
2	- Договор на поставку	- Поиск поставщика площадки	15.07.19	31.07.19	- Заключение договора на поставку площадки и оплата
3	- Поставка площадки	- Организация доставки площадки	01.08.19	31.08.19	- Наличие площадки у монтажной организации
4	- Внедрение проекта	- Монтаж площадки	01.09.19	30.09.19	- Использование площадки с целью занятия спортом

# Ресурсный план проекта



ФОНД МИЛОСЕРДИЕ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД  
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  
«МИЛОСЕРДИЕ»



Таблица используемых ресурсов:

№ П/П	Наименование статьи	Количественная оценка ресурсов	Вклад партнёров проекта, с указанием партнёров (если имеются)
1	- Стоимость оборудования для площадки	- 108 000 руб. – 240 000 руб.	- Финансовый вклад Фонда «Милосердие»
2	- Доставка площадки транспортной компанией	- 15 000 руб. – 30 000 руб.	- Финансовый вклад Фонда «Милосердие»
3	- Монтаж площадки	- 80 000 руб. – 100 000 руб.	- Финансовый вклад Фонда «Милосердие»
-	-	-	-
-	-	-	-

# Ключевые показатели эффективности проекта



ФОНД МИЛОСЕРДИЕ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД  
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  
«МИЛОСЕРДИЕ»



Таблица используемых ресурсов:

№ П/П	Показатели	Значение показателя
1.	<b>Количественные результаты:</b>	-
	- количество человек, привлеченных к занятию спортом в районе	- 50 чел.
	- количество человек, принявших участие в мероприятии	- 100 чел.
	- количество площадок для Workout	- 1 шт.
2.	<b>Качественные результаты:</b>	
	- повышение имиджа занятий спортом	
	- общение и позитивное настроение	
	- здоровый образ жизни	

# Ключевые риски проекта



ФОНД МИЛОСЕРДИЕ


БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД  
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  
«МИЛОСЕРДИЕ»



Таблица ключевых рисков:

№	Риск	Причины	Последствия	Мероприятия по минимизации	Ответственные	Срок
1	- стоимость	- инфляция	- меньший объем или хуже качество	- получить ТКП	- Романов М.В.	- 10.07.19
2	- сроки	- квалификация подрядчика, погодные условия	- монтаж не в срок	- выбор надежного подрядчика	- Романов М.В.	- 15.07.19
3	- качество	- низкая стоимость материалов	- быстрый выход из строя элементов площадки	- выбор надежной и проверенной компании по производству элементов для площадки	- Романов М.В.	- 05.07.19
4	- не согласование с управляющей компанией	- не желание управляющей компании заниматься развитием направления	- отсутствие площадки	- предварительное получение согласия	- Романов М.В.	- 01.07.19
5	- проблемы с заинтересованными сторонами	- не желание заниматься спортом	- отсутствие площадки	- предварительное получение согласия	- Романов М.В.	- 01.07.19

## Место установки площадки для Workout



## Проект площадки для Workout

