



Презентация проекта на участие
в грантовой программе «СТАЛЬНОЕ ДЕРЕВО» 2019

«Обустройство части парка Пионеров г. Данкова под специализированную площадку для занятий скейтбордингом»

Заказчик проекта: Директор МАУ ДО «Детско-
юношеская спортивная школа» Данковского района
Липецкой области
О. В. Рассолов

докладчик:
Переверзев Андрей Георгиевич
тел.: 8 (47465) 67183



Россия, 398040, г. Липецк, пл. Metallургов, 2
Факс: +7(4742) 44 11 11 ; Email: info@nlmk.com
www.nlmk.com

ФОНД **МИЛОСЕРДИЕ**

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
«МИЛОСЕРДИЕ»



Россия, 398017, г. Липецк, ул. Марии Расковой, 2Б-22
Тел.: +7(4742) 44 32 28 ; Email: Lipetsk.miloserdie@yandex.ru
www.miloserdie.nlmk.com

| июнь, 2019 год

Цель проекта



ФОНД МИЛОСЕРДИЕ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
«МИЛОСЕРДИЕ»



Цель проекта:

Привлечение подростков к занятию популярными видами спорта и поддержанию здорового образа жизни, популяризация скейтбординга, как олимпийского вида спорта в молодежной среде г. Данкова.

В рамках реализации проекта планируется обустроить часть парка площадью 300 кв. м. не позднее 30 сентября 2019 года.

Актуальность и социальная значимость проекта:

Актуальность проекта обусловлена тем, что досуг молодежи в г. Данкове ограничен посещением спорткомплекса, школьных кружков и секций, дворовых площадок. Создание открытого скейт-парка в центре города в Парке Пионеров поможет организовать здоровый досуг молодежи и станет трамплином для дальнейших спортивных успехов.

Социальная значимость:

- Обеспечение условий для отдыха и физического развития молодежи, занимающейся активным отдыхом.
- Снижение травматизма молодых людей, занимающихся экстремальными видами спорта.
- Уменьшение числа подростков на улицах города, занимающихся противоправными действиями.

Круг заинтересованных сторон в решении проблемы:

- жители г. Данкова
- персонал МАУ ДО «ДЮСШ» Данковского района

Цель проекта



ФОНД МИЛОСЕРДИЕ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
«МИЛОСЕРДИЕ»



Задачи:

Обустройство части парка Пионеров общей площадью 300 кв. метров.
Привлечение 60 человек к процессу благоустройства и создания комфортной среды обитания жителей.
Развитие нового направления в спорте - скейтбординга.

Место реализации проекта:

- РФ, Липецкая область, г. Данков, ул. Ленина, Парк Пионеров

Участники проекта:

1. Круг заинтересованных сторон в решении проблемы:

- жители г. Данкова, волонтеры
- персонал МАУ ДО «ДЮСШ» Данковского района

2. Команда проекта:

- Добровольное участие жителей города (волонтеров) в благоустройстве
- Содействие в привлечении добровольцев для проведения мероприятия: отдел спорта и молодежной политики администрации Данковского района, молодежный парламент района.
- СМИ-освещение:
Местное телевидение «Вести Данкова», ГТРК «Липецк», районная газета «Заветы Ильича», социальные сети

Концепция и альтернативы проекта



ФОНД МИЛОСЕРДИЕ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
«МИЛОСЕРДИЕ»



В ходе предварительной проработки проекта предпочтение отдано варианту обустройства части парка Пионеров в городе Данкове под специализированную площадку для занятия скейтбордингом с привлечением добровольцев и установкой специального оборудования. Данный вариант позволяет реализовать проект в рамках запланированных финансовых средств и в необходимые сроки. Проект позволит обеспечить максимальное вовлечение граждан не только в процесс благоустройства, но и занятия спортом.

Варианты реализации	Содержание	Преимущества	Недостатки	Вывод
Вариант 1 (выбранный)	Обустройство части парка Пионеров под специализированную площадку для занятия скейтбордингом. Установка специального оборудования	Вовлечение молодежи в процесс благоустройства и занятия спортом, возможность реализовать проект в рамках предусмотренного финансирования	Необходимость закупки специализированного оборудования для площадки	Наиболее предпочтительный вариант, так как позволяет обеспечить вовлечение жителей в процесс благоустройства и максимальное вовлечение молодежи в занятия спортом
Вариант 2 (альтернативный)	Обустройство части парка Пионеров под специализированную площадку для занятия скейтбордингом силами подрядных организаций	Отсутствие необходимости в выполнении работ по обустройству площадки и закупки оборудования для ее оснащения	Отсутствие финансирования на закупку оборудования как в бюджете г. Данкова, так и в бюджете учреждения	Ограничение вовлеченности жителей в процесс благоустройства и увеличение стоимости проекта

Концепция и альтернативы проекта



ФОНД МИЛОСЕРДИЕ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
«МИЛОСЕРДИЕ»



Устраняемые риски / проблемы:

- недостаточная вовлеченность участников проекта
- несвоевременное завершение строительства
- превышение сметной стоимости проекта
- отказ партнеров от сотрудничества

Эффект проекта:

Наименование показателя	Значение показателя		
	Текущее значение	Целевое состояние*	Отклонение
Обустроенная зона парка Пионеров, кв. м.	0	300 кв. м	+300 кв. м.
Вовлечение жителей в процесс благоустройства, участие в субботниках, чел.	0	60 чел.	+60 чел.
Увеличение количества занимающихся спортом	300 чел.	500 чел.	+200 чел.

* Применяется цветовая индикация

 - Улучшение показателей

 - Ухудшение показателей

Партнёры проекта



ФОНД МИЛОСЕРДИЕ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
«МИЛОСЕРДИЕ»



- Благотворительный фонд «Милосердие»	- Грант на покупку оборудования для занятия скейтбордингом
- Администрация города Данкова	- Частичное финансирование проекта в рамках программы «Формирование современной городской среды городского поселения город Данков на 2018-2024 годы», информационная, организационная поддержка
- СМИ: районная газета «Заветы Ильича», местное телевидение «Вести Данкова», ГТРК «Липецк»	- Информационная поддержка
- Жители города (волонтеры)	- Безвозмездная добровольческая деятельность
- Отдел спорта и молодежной политики администрации Данковского района, молодежный парламент района	- Информационная, организационная поддержка

Информационное сопровождение проекта

Размещение в районной газете «Заветы Ильича», а также на официальных сайтах Администрации Данковского муниципального района Липецкой области, Администрации города Данкова, социальных сетях информации о проекте. Размещение объявлений на информационных стендах организаций, заинтересованных в реализации проекта. Создание и трансляция видеоролика Данковским телевидением «Вести Данкова», ГТРК «Липецк». Раздача информационных листовок членами Молодежного парламента Данковского района о проведении субботников и т.д.



Ресурсный план проекта



ФОНД МИЛОСЕРДИЕ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
«МИЛОСЕРДИЕ»



№ П/П	Наименование статьи	Количественная оценка ресурсов	Вклад партнёров проекта, с указанием партнёров (если имеются)
1	Трудовые ресурсы (человеческие ресурсы)	60 чел.	Жители города (волонтеры), отдел спорта и молодежной политики администрации Данковского района, молодежный парламент района. Участие в субботниках по благоустройству площадки для занятий скейтбордингом, привлечение добровольцев для участия в мероприятии
2	Материальные ресурсы (хозяйственный и уборочный инвентарь)	60 шт.	Администрация городского поселения город Данков. Предоставление имеющегося инвентаря во временное пользование.
3	Информационные ресурсы (видеоролики, статьи, объявления, листовки)	100 шт.	Местное телевидение «Вести Данкова», районная газета «Заветы Ильича»
4	Финансовые ресурсы	700 397 р.	Администрация городского поселения город Данков. Финансирование в рамках программы «Формирование современной городской среды городского поселения город Данков на 2018 – 2024 годы». Грант БФ «Милосердие».

Ключевые показатели эффективности проекта




ФОНД МИЛОСЕРДИЕ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
«МИЛОСЕРДИЕ»



№ п/п	Показатели	Значение показателя*
1.	Эффект: Обустроенная зона парка Пионеров – Вовлечение жителей в процесс благоустройства, участие в субботниках – Увеличение количества занимающихся спортом	300 кв.м. 60 чел. 200 чел.
2.	Инвестиции в ценах периода реализации	300 000 руб.
3.	Планируемый ввод в эксплуатацию	15.09.2019
4.	Плановый срок завершения проекта (утверждения отчета)	30.09.2019
5.	Срок реализации, мес.	3

Ключевые риски проекта



ФОНД МИЛОСЕРДИЕ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
«МИЛОСЕРДИЕ»



№	Риск	Причины	Последствия	Мероприятия по минимизации	Ответственные	Срок
1	Недостаточная вовлеченность участников проекта	Недостаточная информационно-организационная работа, недобросовестность участников проекта	Срыв сроков выполнения работ по проекту, досрочное неуспешное закрытие проекта	Разъяснение цели, задач, ожидаемых результатов проекта для всех участников, проведение информационной и организационной работы по привлечению участников проекта	Заказчик проекта, партнеры проекта	1-3 неделя проекта
2	Несвоевременное завершение строительства	Нарушение условий контракта поставщиком оборудования, изменение внешних условий, отказ участников проекта от партнерства	Дополнительные затраты, срыв сроков выполнения работ по проекту	Выделение ответственного со стороны заказчика, контролирующего сроки и качество выполнения работ. Применение штрафных санкций к поставщику оборудования, в случае невыполнения им контрактных обязательств. Банковская гарантия от поставщика	Заказчик проекта	10 неделя проекта
3	Превышение сметной стоимости проекта	Ошибки при проектировании, изменение внешних условий (рост цен на оборудование)	Дополнительные затраты, срыв сроков выполнения работ	Контроль заказчика за соблюдением подрядчиком проектно-сметной документации	Заказчик проекта	1-12 неделя проекта
4	Отказ партнеров от сотрудничества	Невыгодные условия участия в проекте	Срыв сроков выполнения работ по проекту, закрытие проекта	Создание выгодных условий для партнеров проекта. Привлечение новых партнеров проекта.	Заказчик проекта	1-12 неделя проекта

Приложения



ФОНД МИЛОСЕРДИЕ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
«МИЛОСЕРДИЕ»



Место реализации проекта

Бюджет проекта



ФОНД МИЛОСЕРДИЕ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
«МИЛОСЕРДИЕ»



Формирование стоимости проекта.

Для обустройства площадки для занятия скейтбордингом финансирование будет предусмотрено 2 этапами

1 этап - выполнение работ по обустройству основы и покрытия площадки - за счет бюджета городского поселения город Данков (проектно-сметный расчет).

2 этап - закупка и монтаж оборудования для скейтбординга (по аналогам). Использование гранта на приобретение оборудования

Наименование показателя	Значение показателя
Выполнение работ по обустройству основы и покрытия площадки	400 397 руб.
Оборудование	
Рейл Р-002	12 000 руб.
Мини рампа МР-001	32 000 руб.
Грайд бокс ГБ-001	25 000 руб.
Барьер бокс ББ-001	34 000 руб.
Мини Спайн МС-001	45 000 руб.
Фан бокс ФБ-007	127 000 руб.
Монтаж оборудования	25 000 руб.
Итого:	300 000 руб.
Всего:	700 397 руб.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 2019 г.

" _____ " _____ 2019 г.

г. Данков
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

на устройство основания и покрытия площадки для занятия скейтбордингом
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 400,397 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 2,483 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 255,75 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн раб. на ед.	Т/з осн раб. Всего	Общая масса соору- дования, т	
					Всего	В том числе			Обору- дование	Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш				З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Новый Раздел																
1	ФЕР27-04-001-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка НР (109,96 руб.): 142%*0,85 от ФОТ (91,1 руб.) СП (69,24 руб.): 95%*0,8 от ФОТ (91,1 руб.)	100 м3	0,3	2281,99	126,07	2143,72	177,59		684,6	37,82	643,12	53,28	15,72	4,72	
2	Прайс-лист	Песок для строительных работ НР 142%*0,85 от ФОТ СП 95%*0,8 от ФОТ	м3	30	41		41			1230		1230				
3	ФЕР27-04-007-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных НР (279,89 руб.): 142%*0,85 от ФОТ (231,89 руб.) СП (176,24 руб.): 95%*0,8 от ФОТ (231,89 руб.)	1000 м2	0,3	24545,99	301,96	3756,43	470,99		7363,8	90,59	1126,93	141,3	36,96	11,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ФЕР27-06-020-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (228,65 руб.): 142%*0,85 от ФОТ (189,44 руб.) СП (143,97 руб.): 95%*0,8 от ФОТ (189,44 руб.)	1000 м2	0,3	2984,49	368,45	2385,37	263,01		895,35	110,54	715,61	78,9	38,3	11,49	
5	Прайс-лист	Смесь асфальтобетонная	т	28,74	515					14801,1						
6	ФЕР01-01-012-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 2 НР (8,93 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (11,06 руб.) СП (4,42 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (11,06 руб.)	1000 м3	0,03	2744,88	61,84	2679,79	306,72		82,35	1,86	80,39	9,2	6,98	0,21	
7	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий НР (2365,53 руб.): 142%*0,85 от ФОТ (1959,84 руб.) СП (1489,48 руб.): 95%*0,8 от ФОТ (1959,84 руб.)	100 м	3	4412,47	643,64	78,78	9,64		13237,41	1930,92	236,34	28,92	76,08	228,24	
8	Прайс-лист	Бордюр	шт	300	28					8400						
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										46694,61	2171,73	4032,39	311,6		255,75	
Накладные расходы										2992,96						
Сметная прибыль										1883,35						
Итого по смете:																
Озеленение. Защитные лесонасаждения																
Автомобильные дороги										51475,22					255,54	
Земляные работы, выполняемые механизированным способом										95,7					0,21	
Материалы																
Итого										51570,92					255,75	
51 570,92 * 6,47										333663,85						
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы										40490,49						
Машины и механизмы										4032,39						
ФОТ										2483,33						
Накладные расходы										2992,96						
Сметная прибыль										1883,35						
НДС 20%										66732,77						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ВСЕГО по смете										400396,62					255,75	

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проектируемая площадка для занятий скейтбордингом в парке Пионеров г. Данков Липецкая область



ФОНД МИЛОСЕРДИЕ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
«МИЛОСЕРДИЕ»



Предлагаемое оборудование площадки для занятия скейтбордингом



ФОНД МИЛОСЕРДИЕ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
«МИЛОСЕРДИЕ»

