



Презентация проекта на участие
в грантовой программе «СТАЛЬНОЕ ДЕРЕВО» 2019

«Скейт - парк «ЭНЕРГИЯ»

Нохрина Л.В. – заказчик проекта, директор БМАУ «СОК «Лидер»
Скрябин А.С. – менеджер проекта, депутат Березовской
городской думы
Морозова Е.Б. – куратор ООО «НЛМК- Метиз»

Цель презентации: концепция скейт-парка «Энергия» пос.
Новоберезовский Березовского городского округа

докладчик:

Скрябин Александр Евгеньевич
тел.: 8 (902) 4093199



Россия, 398040, г. Липецк, пл. Metallургов, 2
Факс: +7(4742) 44 11 11 ; Email: info@nlmk.com
www.nlmk.com

ФОНД МИЛОСЕРДИЕ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
«МИЛОСЕРДИЕ»



Россия, 398017, г. Липецк, ул. Марии Расковой, 2Б-22
Тел.: +7(4742) 44 32 28 ; Email: Lipetsk.miloserdie@yandex.ru
www.miloserdie.nlmk.com

| июнь, 2019 год

Цель проекта



ФОНД МИЛОСЕРДИЕ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
«МИЛОСЕРДИЕ»



Цель проекта:

Создать современный, общедоступный, безопасный скейт-парк на территории п. Новоберезовский Березовского городского округа

Актуальность и социальная значимость проекта:

Новоберезовский поселок является частью Березовского городского округа, который удаленно расположен от основной территории города, что затрудняет доступ населению поселка (прежде всего детям и молодежи) к основным объектам социальной инфраструктуры, в том числе к спортивным объектам. Всего на территории поселка проживает 15 000 человек, из них 6 300 детей и молодежи.

На территории поселка есть стадион «Энергетик», который выполняет функции не только спортивного объекта, но и парковой зоны. Это связано с тем, что на близлежащей территории нет подобных объектов.

Актуальность и социальная значимость проекта:

Обустройство стадиона позволит жителям района более качественно и с пользой проводить свой досуг, устранит разрыв в доступности объектов спортивной инфраструктуры для населения поселка.

Вело-роллерный спорт сегодня становится всё популярнее, а благоустроенных мест для катания нет, в связи с чем, населению (прежде всего детям и молодежи) приходится использовать для этих целей общедомовые территории, тротуары и проезжую часть, что мешает окружающим и является серьезными травмоопасными факторами, провоцирует ДТП на улицах поселка.

Безопасная площадка должна находиться вдали от автомобильных дорог и быть оснащена современными фигурами для выполнения трюков. Таким образом, создание скейт-парка на стадионе «Энергетик» позволит привлечь еще большее внимание детей и молодежи к физической культуре и здоровью, поможет в борьбе с алкоголем и наркоманией, уменьшит риск ДТП с участием детей.

Поддержку в создании скейт-парка уже высказали Администрация города, депутаты городской думы, а главное – население поселка.

Цель проекта



ФОНД МИЛОСЕРДИЕ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
«МИЛОСЕРДИЕ»



Задачи:

- Подготовить асфальтированную площадку для размещения скейт-парка
- Закупить необходимое оборудование
- Смонтировать оборудование на площадке
- Информирование населения о создании скейт-парка и его открытии
- Провести торжественное открытие скейт-парка

Место реализации проекта:

- Свердловская область, г. Березовский, пос. Новоберезовский, стадион «Энергетик»

Участники проекта:

- БМАУ «СОК Лидер»
- Управление культуры и спорта Березовского городского округа
- Депутат Березовской городской Думы Скрябин А. Е.

Концепция и альтернативы проекта



ФОНД МИЛОСЕРДИЕ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
«МИЛОСЕРДИЕ»



Краткое описание содержания проекта:

Варианты реализации	Содержание	Преимущества	Недостатки	Вывод
Вариант 1 (выбранный)	Создание скейт-парка со всем необходимым оборудованием	Целостность объекта, его доступность для населения	Дороже	Принять к реализации
Вариант 2 (альтернативный)	Поэтапное создание объекта в течение 2-3 лет	Возможность разово привлекать средства в более меньших объемах	Риски недофинансирования, отсутствие скейт-парка еще в течение 2-3 лет	Отказаться

Концепция и альтернативы проекта



ФОНД МИЛОСЕРДИЕ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
«МИЛОСЕРДИЕ»



Устраняемые риски / проблемы:

- Недоступность объектов спортивной инфраструктуры для жителей пос. Новоберезовский
- Травмы и ДТП с участием детей и молодежи, занимающихся вело-роллерным спортом
- Распространение асоциального поведения среди населения пос. Новоберезовский

Эффект проекта:

Наименование показателя	Значение показателя		
	Текущее значение	Целевое состояние	Отклонение
- Среднее количество человека/посещений скейт-парка в день	0	100	
Отсутствие ДТП с участием детей и молодежи, занимающихся вело-роллерным спортом	1-2 в месяц	0	-
- Желание заниматься вело-роллерным спортом среди детей и молодежи, % от общего количества	10%	50%	

Партнёры проекта



ФОНД **МИЛОСЕРДИЕ**

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
«МИЛОСЕРДИЕ»



Таблица партнёров проекта:

- Рекламное агентство BROOKLYN	- Информационный партнер
- ООО БерезовскДорСтрой	- Техническая помощь в реализации
- Газета «Золотая горка»	- Информационный партнер
- ООО телекомпания «Век телевидения»	- Информационный партнер
- Управление культуры и спорта Березовского городского округа	- Административная, организационная и финансовая помощь

Информационное сопровождение проекта



ФОНД МИЛОСЕРДИЕ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
«МИЛОСЕРДИЕ»



Таблица информационных партнёров проекта:

- Газеты «Золотая горка», телекомпания «Век телевидения»	- Описание проекта, освещение спонсоров и участников, репортаж об открытии скейт-парка
- Наружная реклама (Рекламное агентство BROOKLYN)	- Анонс торжественного открытия площадки
- Афиши/флаеры (Рекламное агентство BROOKLYN)	- Анонс торжественного открытия площадки
- Создание группы «Скейт-парк «Энергия» в социальной сети «В контакте» (БМАУ СОК «Лидер»)	- Описание скейт-парка, режима работы, его возможностей, формирование сообщества любителей вело-роллерного спорта
- Администрации Березовского городского округа (Управление культуры и спорта Березовского городского округа)	- Размещение информации о скейт-парке, режиме работы и его возможностях

Прогнозируемый график реализации проекта



ФОНД МИЛОСЕРДИЕ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
«МИЛОСЕРДИЕ»



№ П/П	Решаемая задача	Мероприятие	Дата начала	Дата завершения	Ожидаемые итоги (с указанием количественных и качественных показателей)
1	Подготовка асфальтового покрытия	1) Доставка материалов на площадку (щебень, песок, гравий) 2) Доставка спецтехники	01.08.19.	01.08.19.	
2	Асфальтирование	1) Приведение в соответствие с требованиями имеющейся площадки 2) Асфальтирование дополнительной площади	02.08.19	03.08.19	Готовая асфальтированная площадка площадью не менее 300 кв. м
3	Заказ оборудования для парка	-1) Выбрать поставщика оборудования.	10.07.19	10.07.19.	Выбрать подрядчика по изготовлению рам и фигур, разместить и оплатить заказ.

Прогнозируемый график реализации проекта



ФОНД МИЛОСЕРДИЕ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
«МИЛОСЕРДИЕ»



№ П/П	Решаемая задача	Мероприятие	Дата начала	Дата завершения	Ожидаемые итоги (с указанием количественных и качественных показателей)
4	Монтаж фигур	Монтаж 1) Рампы 2) Фанбоксы 3) Рэйла	04.08.19	06.08.19	Смонтированная готовая к эксплуатации площадка скейт-парка
5	Информирование населения о создании скейт-парка и его открытии	1) Наружная реклама 2) Соц.сети 3) Газеты, телевидение 4) Полиграфия	04.08.19	30.08.19	Информированность населения о создании и работе скейт-парка
6	Торжественное открытие	1) Приглашение Главы города и др. VIP 2) Реклама в социальных сетях и средствами наружной рекламы 3) Подготовка сценария, договоренности с артистами 4) Закупка шаров, лент и пр. праздничной атрибутики 5) Репортаж об открытии на местном телевидении	04.08.19	09.08.19	Торжественное открытие, привлечение внимания власти и населения к вопросам развития доступной инфраструктуры для обеспечения здорового образа жизни населения

Ресурсный план проекта



ФОНД МИЛОСЕРДИЕ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
«МИЛОСЕРДИЕ»



№ П/П	Наименование статьи	Количественная оценка ресурсов	Вклад партнёров проекта, с указанием партнёров (если имеются)
1	Подготовка асфальтового покрытия для размещения скейт-парка	240 000 руб.	Депутат городской Думы Скрыбин А.С.
2	Закупка оборудования для скейт - парка: 1) Разгонка с радиусом 400см - 400х300х175 см (2 шт) 2) Рампа Фан бокс ФБ-004 3) Мини Слайн МС-001 - 4) Рейл металлический Р-001 2 шт. (2 шт) 5) Доставка на объект и монтаж	300 000 руб. ,в том числе: 100 000 руб. 94 000 руб. 45 000 руб. 14 000 руб. 47 000 руб.	Средства гранта
3	Наружная реклама, полиграфия	72 000 руб.	Рекламное агентство BROOKLYN
4	Проведение торжественного открытия скейт-парка «Энергия»	50 000 руб.	Рекламное агентство BROOKLYN, Управление культуры и спорта Березовского городского округа

Ключевые показатели эффективности проекта




ФОНД МИЛОСЕРДИЕ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
«МИЛОСЕРДИЕ»



№ П/П	Показатели	Значение показателя
1.	Количественные результаты:	-
	- количество человек, ежедневно посещающих скейт-парк	- более 100 чел.
	- количество человек, знающих о деятельности скейт-парка (количество подписчиков в группе, охват аудитории газетой «Золотая горка», количество просмотров на сайте администрации, количество аудитории «Век телевидения», посмотревших репортаж об открытии)	- более 25 000 чел.
	-повышение заинтересованности населения в занятиях вело-роллерным спортом (проведение онлайн опроса в социальных сетях, увеличение количества посещений скейт-парка)	до 50% от общего количества детей и молодежи поселка
	- привлечение инвестиций частных компания для создания городского объекта спортивной инфраструктуры	300 000
	- доступный и безопасный объект спортивной инфраструктуры	- 1 ед.
2.	Качественные результаты:	
	- Доступность для безопасного занятия вело-роллерным спортом	
	-Улучшение качества жизни населения пос. Новоберезовский	
	-Профилактика асоциального поведения среди населения поселка	

Ключевые риски проекта



ФОНД МИЛОСЕРДИЕ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
«МИЛОСЕРДИЕ»



Таблица ключевых рисков:

№	Риск	Причины	Последствия	Мероприятия по минимизации	Ответственные	Срок
1	Недофинансирование	-отсутствие средств гранта	-отсутствие готового объекта в делаемые сроки	-поиск партнеров для софинансирования проекта	-Скрябин А.С.	01.07.2019
2	Отсутствие балансодержателя объекта	- отсутствие средств в бюджете города на эти цели	-ухудшение материально-технических характеристик объекта и его безопасности	-договоренность с Администрацией города о постановке на балансовый учет объекта БМАУ СОК «Лидер»	-Скрябин А.С.	01.07.2019
3	Отсутствие ожидаемой посещаемости объекта	- сформированная привычка заниматься спортом вне специальных объектов	- неэффективность вложенных средств и привлеченных инвестиций	-широкое информирование общественности о деятельности скейт-парка «Энергия» -Проведение дополнительных мероприятий в парке для разных групп населения (школы, техникум, общественные организации и пр.)	-Управление культуры и спорта, БМАУ СОК «Лидер»	-постоянно